

राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्पांच्या खाजगीकरणाच्या  
धोरणांतर्गत विकासकांना विकासासाठी दिलेल्या जलविद्युत  
प्रकल्पांच्या उभारणी बाबतचा प्रगती अहवाल.

**महाराष्ट्र शासन**

**जलसंपदा विभाग**

परिपत्रक क्रमांक: जविप्र १२०६/(३६९/०६)/जवि

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक - २४ एप्रिल २००७.

**पहावे :-** शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक: पीव्हीटी-१२०४/(१६०/२००४)/जवि, दि. १५.०९.२००५

**परिपत्रक :**

शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र.: पीव्हीटी-१२०४/(१६०/२००४) जवि, दिनांक १५/९/२००५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणाच्या माध्यमातून विकसित करण्याबाबतचे धोरण जाहीर केलेले आहे. सदर धोरणास उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. विकासकांच्या प्रतिसादाचे स्वागत करुन त्यांना विकसनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अपेक्षित सहकार्य करुन लहान जलविद्युत प्रकल्प लवकरात लवकर विकसित करणे राज्याच्या हिताचे आहे. राज्याच्या उपरोक्त धोरणात शासनाने स्वतःवर काही कालमर्यादेची बंधने घालून घेतलेली आहेत. त्यानुसार विविध स्तरावर प्रत्यक्ष कार्यवाही होते आहे याची खात्री वेळोवेळी करणे आवश्यक आहे. तसेच या प्रकरणी येणा-या क्षेत्रीय अडचणी दूर करून विहित कालावधीत सदर लहान जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने शासनास सर्व प्रकल्पांचा प्रगती अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयांकडून वेळोवेळी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील प्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

- १) राज्याच्या धोरणानुसार खाजगीकरणाच्या माध्यमातून लहान जलविद्युत प्रकल्प उभारणीचा कार्यक्रम राबविण्या संदर्भात अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
- २) राज्यातील खाजगीकरणा अंतर्गत सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित प्रगती अहवाल अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (समन्वय अधिकारी) यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा.
- ३) बांधकामाधीन प्रकल्पांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांनी त्यांचे संबंधित अधीक्षक अभियंता/मुख्य अभियंता यांना ज्ञात ठेऊन सोबतच्या प्रपत्रात e-mail द्वारे प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, जलसंपत्ती भवन, कोथरुड, पुणे-४११ ०३८ यांना सादर करावा. या कार्यालयाचा ई-मेल पत्ता पुढील प्रमाणे :-

**[- puneseekdc@yahoo.co.in](mailto:puneseekdc@yahoo.co.in)**

प्रगती अहवाल Ms-Excel मध्ये असावा त्यासाठी Tahoma-11 हा Font वापरण्यात यावा. शक्यतो e-mail वरील format वापरूनच प्रगती अहवाल तयार करावा जेणेकरून एकत्रीकरणाचे काम सुलभ होईल.

- ४) मासिक प्रगती अहवाल पाठविण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधीत कार्यकारी अभियंत्यांवर सोपवली असली तरी सदर अहवाल कोयना संकल्पचित्र मंडळास विहित कालावधीत पोहोचतो आहे यावर संबंधित अधीक्षक अभियंता यांनी नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे.
- ५) ज्या विभागाचा मासिक प्रगती अहवाल प्राप्त होणार नाही तो विभाग ज्या मंडळाचे अधिपत्याखाली आहे त्या मंडळाचे नाव कोयना संकल्पचित्र मंडळाने एकत्रित प्रगती अहवालाबरोबर शासनास कळवावे.
- ६) एकत्रित मासिक प्रगती अहवालाचा आढावा घेऊन एकत्रित प्रगती अहवालाबरोबरच शासन स्तरावरून करावयाच्या कार्यवाही बाबत कोयना संकल्पचित्र मंडळाने शासनास सूचक शिफारशीही कराव्यात.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २००७०५०५१६४७१३००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,



(मु.कि. वैरागडे )

शासनाचे उप सचिव

**सोबत : मासिक प्रगती अहवालाचा नमुना**

प्रत :-

सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन विकास महामंडळे,  
सर्व मुख्य अभियंते, जलसंपदा विभाग,  
सर्व अधीक्षक अभियंते, जलसंपदा विभाग,  
सर्व कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग,  
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ.

### Monthly Progress Report of SHPs under BoT

	Sr. No.	Name of Project	Date and ref. Of LoP	Name of Promoter	Name of Division/Circle	Stipulated and actual date of submission of TEFR	Stipulated and actual date of LoA	Stipulated and actual date of signing of HPDA	Stipulated and actual date of submission of clearances and financial closure	Stipulated and actual date of payment of Upfront Premium	Amount of Premium	Stipulated and actual date of Authorisation	Stipulated and actual date of commercial operation
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Relevant clause in policy			A-3.4/ A-3.5			A-4.1	A-4.3	A-4.3	A-4.4	A-4.5		A-4.5	A-4.7

Status of Work												
Intake	Penstock	Excavation	Earthmat	Gantry structure and roof	Erection of Draft Tube & D.T. Cone & its concreting	Erection of Stay Ring, Spiral Casing & its Concreting	Erection of BFV, Servomotor, Trial assembly of Turbine	Concreting of Stator Barrel/ Foundation of Generator, Lowering & Erection of Generator (Stator & Rotor) & Related parts	Erection of D.T. Gate, Crane for D.T. Gate & concreting of Tail Channel	Switchyard , Evacuation Arrangement & control Panel Erection	Pre-commissioning Tests	Commercial operation
14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	14.10	14.11	14.12	14.13

Note :- 1) In column 14.1 to 14.13 **N.S.** should be typed if activity is yet to be undertaken. **P** should be typed, If activity is in progress and **C** should be typed if activity is complete.

2) Reasons for the delay of achieving stipulated dates shall be given below the table

3) Any Specific remark if Executive Engineer desires to communicate shall be recorded below the table.

Executive Engineer  
Signature  
Name  
Telephone no. with STD  
Code/mobileNo/Fax No/E-Mail address